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Berichtszeitraum bis 31.01.2011

GWM - 2410 + 2430 - Sanierung und Ersatzneubau BBS I + III KP II (Ersatzneubau Gebäude 3)

Projekt- BBS I + III
Anschrift: Am Judensand 12 + 8

55122 Mainz

Bauherr: Gebäudewirtschaft Mainz
Zitadelle Gebäude E
55131 Mainz
Tel.-Nr.: 06131-124000

Zuschussgeber: Land Rheinland-Pfalz
Ministerium für BWJK

Ansprechpartner:   
Antragsteller: Stadt Mainz - Amt 40
Bescheid Nr.: 50743/32
Baukosten: 10.344.649,00 €
Förderung: 5.000.000,00 € BRI: 21.790 m³
Zuschuss: 4.000.000,00 € BGF: 5.991 m²

Alle Angaben in brutto

Baubeginn: 06.04.2010
Richtfest: 05.11.2010
Bauende: 23.08.2011
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Bauschild 

Die Leistungsverzeichnisse für die „Außenanlagen“, „Möbelausstattung“ und der „interaktiven Whiteboard-Systeme“ wurden im 
Januar 2011 an die Vergabestelle der GWM zur Vorprüfung  übergeben. 

© ingenieurbüro molitor: m30912_0370_2430_20110131_proj_gwmz_mb013 bbsI+III

Projektbilder
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Die Leistungsverzeichnisse für die „Außenanlagen“, „Möbelausstattung“ und der „interaktiven Whiteboard-Systeme“ wurden im 
Januar 2011 an die Vergabestelle der GWM zur Vorprüfung  übergeben. 

Das Gewerk „Ausstattung Fachraum Chemie“ wurde im Januar 2011 im Kostenrahmen submittiert.

Im Berichtsmonat wurde mit den Estricharbeiten und der Beplankung der Gipskartonständerwände gemäß Terminplan begonnen.

Im Bereich der Gebäudetechnik erfolgte der Beginn der Rohmontage der Sanitär-, Lüftungs- und Elektroarbeiten.

Estricharbeiten im Kellergeschoss Trockenbau - Gipskartonständerwände
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