



ANNE FRANK REALSCHULE PLUS, KI 3.0 (2) ENERGETISCHE SANIERUNG

Schule: IP2035, Sporthalle: IP1812

KOSTEN
5,144 Mio €

FERTIGSTELLUNG GEPLANT
Dezember 2024

LEISTUNGSPHASE




0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |

MERKMALE & STANDARDS


- Erneuerung der Fenster und Außentüren, Fassadensanierung
- Dämmung oberste Geschossdecke
- Erneuerung Dacheindeckung
- Statische Ertüchtigungen

STAND DER PROJEKTABWICKLUNG

- LPH 5 Planung abgeschlossen
- LPH 6,7,8 in Bearbeitung,
- Die Gewerke Dachdecker, Gerüst, Maler und Fenster werden ausgeführt



HT gilt für TYP 3 (a) und TYP 7 (a)



SCHNITT A-A-NEU

ACHTUNG:
TYP 7a - EG
Im Bereich Museum entfällt hier im oberen Bereich mit aufdoppeln. Die Fenster/Bereich werden analog Fa

lutzent

FENSTER - REGELTYP 7 und 7a
BEREICH: BT A
POSITION: FASSADE WEST
GESCHOSS: EG TYP 7a + 1.-3.OG TYP 7

