



ANNE FRANK REALSCHULE PLUS, ERNEUERUNG SPORTHALLE

IP

KOSTEN
6,9 Mio €

FERTIGSTELLUNG GEPLANT
Dezember 2028

LEISTUNGSPHASE

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |

MERKMALE & STANDARDS

- Ersatzneubau Sporthalle mit begehbaren und begrüntem Dächern, um die Pausenhoffläche zu vergrößern
- Der Pausenhof wird in die Gestaltung mit einbezogen und wird erneuert
- Dafür müssen weitere Mittel beantragt werden

STAND DER PROJEKTABWICKLUNG

- LPH 0 Machbarkeitsstudie liegt vor
- Haushaltsanmeldung ist erfolgt

