



BBS 3 IP1405

Brandschutzsanierung

KOSTEN
3,5 Mio €

FERTIGSTELLUNG GEPLANT
Dezember 2028

LEISTUNGSPHASE

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |

MERKMALE & STANDARDS

- Umsetzung des Brandschutzkonzeptes zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes bis Zur Generalsanierung
- Erneuerung von Brandschutzklappen
- Erneuerung von Brandschutztüren

STAND DER PROJEKTABWICKLUNG

- Laufende Maßnahme seit 2014
- Ausführung zum Teil nur in den Ferien möglich wegen Lärmbelästigung

