



RABANUS-MAURUS-GYMNASIUM IP1209

Sanierung und Erweiterung

KOSTEN
50 Mio €

FERTIGSTELLUNG GEPLANT
NN

LEISTUNGSPHASE

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |

MERKMALE & STANDARDS

- Der Ersatzbau umfasst:
 - Turnhalle (Versammlungsstätte für 800 Personen)
 - Mensa (Versammlungsstätte für Personen)
 - Oberhalb der Turnhalle befinden sich drei Geschosse für Klassen und Fachklassen
- Sanierung Gebäude A, B2 und C
- Technische Anlage Photovoltaikanlage

STAND DER PROJEKTABWICKLUNG

- Entwurfsplanung (LP 3) abgeschlossen
- Einreichung Förderantrag ADD 27.09.2022
- Einreichung Bauantrag 05/2023
- Schulbehördliche Genehmigung vom 24.01.2023
- Nächste Schritte
neues VgV-Verfahren für Architekt, TGA und Statik.

