



SCHULZENTRUM MOMBACH – GRUND- UND REALSCHULE PLUS

Neubau Grund- und Realschule plus, IM-1905

KOSTEN

36,6 Mio.

FERTIGSTELLUNG GEPLANT

2. Quartal 2030

LEISTUNGSPHASE

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |

MERKMALE & STANDARDS

- Errichtung in Holz-Hybridbauweise
- Clusterschule

STAND DER PROJEKTABWICKLUNG

- Vorentwurfsplanung (LP 2) fertiggestellt
- Kostenschätzung ohne Rückbau Bestandsgebäude und Freianlagen

