
Monatsbericht Nr. 013
Berichtszeitraum bis 31.01.2011

GWM - 2102 - Umbau und Sanierung Eisgrubschule, Ers atzneubau Sporthalle KP II

Projekt- Eisgrubschule Sporthalle
Anschrift: Eisgrubweg 1

55131 Mainz

Bauherr: Gebäudewirtschaft Mainz
Zitadelle Gebäude E
55131 Mainz
Tel.-Nr.: 06131-124000

Zuschussgeber: Land Rheinland-Pfalz
Ministerium für BWJK

Ansprechpartner:  
Antragsteller: Stadt Mainz - Amt 40
Bescheid Nr.: 9326 - 50740/02 (M3)
Baukosten: 2.350.000,00 €
Förderung: 1.260.000,00 € BRI: 8.600 m³
Zuschuss: 1.000.000,00 € BGF: 1.985 m²

Alle Angaben in brutto

Baubeginn: 08.12.2009
Richtfest: 30.09.2010
Bauende: 30.04.2011

Zusammenfassung
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Bauschild 

Die Bodenbelagsarbeiten (Betonwerkstein, Linoleum) wurden vergeben.

Die Fassadenarbeiten zur Erlangung der Dichtigkeit der Gebäudehülle sind abgeschlossen. Im Bereich des Aufzugschachtes 
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Projektbilder
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Putzarbeiten in der Sporthalle

Bauschild 

Die Bodenbelagsarbeiten (Betonwerkstein, Linoleum) wurden vergeben.

Die Fassadenarbeiten zur Erlangung der Dichtigkeit der Gebäudehülle sind abgeschlossen. Im Bereich des Aufzugschachtes 
wurden vorbereitende Maßnahmen zur Montage des Aufzuges durchgeführt. Die Rohmontage der technischen 
Gebäudeausrüstung ist weitgehend fertiggestellt.

Aktuell werden die Putzarbeiten in der Halle und die Estrich- und Trockenbauarbeiten im Bereich der Umkleiden sowie die Montage 
der abgehängten Decken ausgeführt.

Wärmdeämmung Fassade
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