



# VHS BAU A, UMBAU UND SANIERUNG IP2031

Brandschutz, Barrierefreiheit und Nutzungsoptimierung

KOSTEN  
8,20 Mio €

FERTIGSTELLUNG GEPLANT  
Oktober 2024

LEISTUNGSPHASE

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | B |

MERKMALE & STANDARDS

- Ertüchtigung der Fluchtwege
- Einbau eines Aufzuges
- Energetische Ertüchtigung

STAND DER PROJEKTABWICKLUNG

- Schadstoffausbau und Gründung sind erfolgt
- Rohbau sowie der Fenster und Türen sind in der Ausführung
- Ausschreibungen der Innenausbauarbeiten sind in der Bearbeitung

